

Planning 2018-2019 CSGA ENSG-EHTP

P	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Tri 4, 2018			Tri 1, 2019			Tri 2, 2019			Tri 3, 2019			Tri 4, 2019		
					Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc
	0-Ouverture du CSGA	1 jour	Ven 12/10/18	Ven 12/10/18															
	1-Introduction à l'IG, à la carte et au SIG	15 jours	Lun 15/10/18	Ven 02/11/18															
	2 -Géodésie et système de référence Transfo coord	10 jours	Lun 05/11/18	Ven 16/11/18															
	3-Géodésie et projection cartographique et géodésie physique	12 jours	Lun 19/11/18	Mar 04/12/18															
	4- Projet géomatique et usages concrets métiers	10 jours	Mer 05/12/18	Mar 18/12/18															
	----- Vacances	11 jours	Mer 19/12/18	Mer 02/01/19															
	5- Modélisation de l'IG	15 jours	Jeu 03/01/19	Mer 23/01/19															
	6- Structuration de l'IG en base de données	13 jours	Jeu 24/01/19	Lun 11/02/19															
	7- Les modes d'acquisition de l'IG (topographie, GPS)	8 jours	Mar 12/02/19	Jeu 21/02/19															
	----- Inter cours	2 jours	Ven 22/02/19	Lun 25/02/19															
	8- Les modes d'acquisition de l'IG (photogrammétrie)	8 jours	Mar 26/02/19	Jeu 07/03/19															
	9 - Initiation aux services web et WebMapping	12 jours	Ven 08/03/19	Lun 25/03/19															
	----- Inter cours	2 jours	Mar 26/03/19	Mer 27/03/19															
	10 - Télédétection optique	7 jours	Jeu 28/03/19	Ven 05/04/19															
	11- Traitement d'image - Données Raster	11 jours	Lun 08/04/19	Lun 22/04/19															
	12 - Télédétection Radar Lidar	9 jours	Mar 23/04/19	Ven 03/05/19															
	----- Vacances	5 jours	Lun 06/05/19	Ven 10/05/19															
	13 - SIGs usages approfondis - Applications	10 jours	Lun 13/05/19	Ven 24/05/19															
	14-Cours de cartographie Générale	10 jours	Lun 27/05/19	Ven 07/06/19															
	15- Montage et gestion d'un projet SIG	5 jours?	Lun 10/06/19	Ven 14/06/19															
	16-Normes et standards de l'IG	5 jours	Lun 17/06/19	Ven 21/06/19															
	17 - Droit de l'IG	4 jours	Lun 24/06/19	Jeu 27/06/19															
	18 - Clôture, évaluations et validation des projets	1 jour	Ven 28/06/19	Ven 28/06/19															
	19 - thèse professionnelle et Soutenances	24 sm	Lun 01/07/19	Ven 13/12/19															